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Objectif du Cours Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les concepts et méthodes de base de la gestion de projet,

notamment les activités de prévision, de planification, de planification, de contrôle des coûts, de gestion

budgétaire, d’allocation de ressources, de communication, de gestion de la qualité et de documentation.

La gestion des risques et du changement, qui fait partie intégrante de la gestion de projet, est également

mise en avant.

Contenus 1. Introduction aux projets et à la gestion des technologies de l'information.

2. Méthodologie du projet, processus.

3. Planification du projet : Infrastructure du projet.

4. Planification de projet : Valeurs organisationnelles mesurables.

5. Planification de projet : Structure de répartition du travail

6. Planification du projet : Planification et estimation du budget.

7. Gestion des risques du projet.

8. Partiel

9. Gestion de la communication avec les parties prenantes du projet.

10. Gestion de la qualité du projet.

11. Gestion d'équipe de projet.

12. Changement institutionnel et gestion de la résistance.

13. Achèvement du projet, évaluation.

14. Présentations de projets étudiants.

Ressources 1.Information Technology Project Management, Providing Measurable Organizational Value, Jack T.

Marchewka, John Wiley & Sons, Inc, 5th Edition, 2015

Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets

1 Introduction à la gestion des projets de l'information et de technologies

2 Méthodologie de projet, processus

3 Planification du projet: infrastructure du projet

4 Planification du projet: valeurs d'entreprise mesurables

5 Planification du projet: structure de répartition du travail

6 Planification du projet: calendrier et prévisions budgétaires

7 Gestion des risques du projet

8 Partiel
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9 Gestion de la communication avec les parties prenantes du projet

10 Gestion de la qualité du projet

11 Gestion de l'équipe de projet

12 Changement d'entreprise et gestion de la résistance

13 Achèvement du projet, évaluation

14 Présentations de projets

Semaine Intitulés des Sujets
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