

İçerik

Ders Kodu	Dersin Adı	Yarıyıl	Teori	Uygulama	Lab	Kredisi	AKTS
IND362	Proje Yönetimine Giriş	6	3	0	0	3	4

Ön Koşul	
Derse Kabul Koşulları	

Dersin Dili	Fransızca
Türü	Seçmeli
Dersin Düzeyi	Lisans
Dersin Amacı	Proje Yönetimine Giriş dersi, hizmet ve üretim sistemlerinde uygulanacak projelere ait programlama, planlama, düzenleme, uygun kaynak tahsisi, uygun ekip oluşturma, organizasyon kurma ve zamanlama yönetim araçlarının öğretilmesini, başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunulması ve katılımcılara yönetsel bir bakış açısı getirebilmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamı dâhilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır.
İçerik	1. Hafta: Proje kavramı ve ilgili diğer kavramlar 2. Hafta: Proje içinde kullanılacak kaynak tipleri 3. Hafta: Takım kurma ve organizasyon 4. Hafta: Projelere ait işler ve diyagram gösterimleri 5. Hafta: Gantt Şemaları 6. Hafta: Ağ Diyagramları 7. Hafta: Erken ve Geç, Başlama ve Bitiş Süreleri, Boş Zaman Kavramları 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: Kritik Yol tespiti 10. Hafta: Belirli olasılık koşulları altında proje tamamlanma süresinin tespiti 11. Hafta: Ek kaynak tahsisi durumunda projenin hızlandırılması için yapılacak çalışmalar 12. Hafta: Hizmet sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri 13. Hafta: Üretim sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri 14. Hafta: Final öncesi konu tekrarı
Kaynaklar	1. Ders Notları 2. Kerzner, H.R., "Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling", 8. Baskı, Wiley, 2003. 3. Heagney, J., "Fundamentals of Project Management", 4. Baskı, Amacom, 2011.

Teori Konu Başlıkları

Hafta	Konu Başlıkları
1	Proje kavramı ve ilgili diğer kavramlar
2	2. Hafta: Proje içinde kullanılacak kaynak tipleri
3	Takım kurma ve organizasyon
4	Projelere ait işler ve diyagram gösterimleri
5	Gantt Şemaları
6	Ağ Diyagramları
7	Erken ve Geç, Başlama ve Bitiş Süreleri, Boş Zaman Kavramları
8	Ara Sınav

Hafta	Konu Başlıkları
9	Kritik Yol tespiti
10	Belirli olasılık koşulları altında proje tamamlanma süresinin tespiti
11	Ek kaynak tahsisi durumunda projenin hızlandırılması için yapılacak çalışmalar
12	Hizmet sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri
13	Üretim sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri
14	Final öncesi konu tekrarı