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Dersin Amacı

Proje Yönetimine Giriş dersi, hizmet ve üretim sistemlerinde uygulanacak projelere ait programlama, planlama,
düzenleme, uygun kaynak tahsisi, uygun ekip oluşturma, organizasyon kurma ve zamanlama yönetim araçlarının
öğretilmesini, başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunulması ve katılımcılara
yönetsel bir bakış açısı getirebilmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamı dâhilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak
ayırma, izleme ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır.

İçerik

1. Hafta: Proje kavramı ve ilgili diğer kavramlar
2. Hafta: Proje içinde kullanılacak kaynak tipleri
3. Hafta: Takım kurma ve organizasyon
4. Hafta: Projelere ait işler ve diyagram gösterimleri
5. Hafta: Gantt Şemaları
6. Hafta: Ağ Diyagramları
7. Hafta: Erken ve Geç, Başlama ve Bitiş Süreleri, Boş Zaman Kavramları
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Kritik Yol tespiti
10. Hafta: Belirli olasılık koşulları altında proje tamamlanma süresinin tespiti
11. Hafta: Ek kaynak tahsisi durumunda projenin hızlandırılması için yapılacak çalışmalar
12. Hafta: Hizmet sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri
13. Hafta: Üretim sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri
14. Hafta: Final öncesi konu tekrarı
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Teori Konu Başlıkları

Hafta Konu Başlıkları
1 Proje kavramı ve ilgili diğer kavramlar
2 2. Hafta: Proje içinde kullanılacak kaynak tipleri
3 Takım kurma ve organizasyon
4 Projelere ait işler ve diyagram gösterimleri
5 Gantt Şemaları
6 Ağ Diyagramları
7 Erken ve Geç, Başlama ve Bitiş Süreleri, Boş Zaman Kavramları
8 Ara Sınav
9 Kritik Yol tespiti
10 Belirli olasılık koşulları altında proje tamamlanma süresinin tespiti
11 Ek kaynak tahsisi durumunda projenin hızlandırılması için yapılacak çalışmalar
12 Hizmet sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri
13 Üretim sistemlerine ait proje yönetimi örnekleri
14 Final öncesi konu tekrarı
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